PROGRAMMA DEI LAVORI

PFTE OPERE D'URBANIZZAZIONE PRIMARIA.
PIANO ATTUATIVO D'INIZIATIVA PRIVATA Piano Attuativo - Via dei Cavalleggeri - San Vincenzo SCHEDA NORMA – PA10, Ex IC17, Art. 145 del P.O. "Ampliamento di struttura ricettiva esistente per miglioramento e riqualificazione dell'offerta e dei servizi turistici senza aumento di posti letto" Villaggio Turistico "Garden Toscana Resort", già "Garden Club",

Diagramma di Gantt [Mesi/Anno]

ANNO	Anno 2024												Anno 2025												Anno 2026												Anno 2027											
MESE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ATTIVITÀ																Interruzione programmata del cantiere												Interruzione programmata del cantiere																					
Cantiere - I° Fase																																																
Illuminazione pubblica Via della Principessa																																																
Fermata Autobus																																																
Parziale manutenzione Via dei Cavalleggeri																																																
Cantiere - II° Fase																																																
Completamento manutenzione straordinaria Via dei Cavalleggeri																																																
Steccato in legno Via dei Cavalleggeri																																																
Cantiere - III° Fase																																																
Rifacimento Tappetino Parcheggio e Via dei Cavalleggeri																																																
Segnaletica Orizzontale																																																