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Piandiscò e San Giovanni Valdarno
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Nome attività Durata

ZONA "A" 261 g

Recinzione area cantiere e preparazione15 g

Scotico e trasporto 15 g

Area cantiere e deposito temporaneo 1 30 g

Demolizioni e rimozioni baracche e man 7 g

Pista di cantiere 15 g

Cunette e fossi laterali 29 g

Sbancamento e scavo a sezione muri/m14 g

Tombini e rampe 45 g

Muro impianto betonaggio 30 g

Muro canale cls 20 g

Copertura con soletta canale cls 10 g

Rilevato stradale 39 g

Fondazione stradale 15 g

Cordonati e smaltimento acque meteori 26 g

Misto cementato 6 g

Terreno vegetale per scarpate ed aiuole30 g

Conglomerati bituminosi 14 g

Segnaletica e barriere 14 g

ZONA "C" 168 g

Recinzione area cantiere e preparazione14 g

Scotico e trasporto 24 g

Demolizione edifici in muratura e baracc14 g

Area canntiere e deposito temporaneo 225 g

Pista di cantiere 14 g

Cunette e fossi laterali 14 g

Tombini, e adeguamento tombini esiste26 g

Rilevato stradale 15 g

Fondazione stradale 10 g

Cordonati e smaltimento acque meteori 15 g

Misto cementato 7 g

Terreno vegetale per scarpate ed aiuole14 g

Conglomerati bituminosi 10 g

Segnaletica e barriere 10 g

ZONA "O" 236 g

Recinzione area cantiere e preparazione15 g

Scotico e trasporto 20 g

Area canntiere e deposito temporaneo 315 g

Cunette e fossi laterali 25 g

Scatolare Casa Nuova e Burrone 37 g

Tombini e adeguamento fossi 37 g

Rilevato stradale ed arginale 39 g

Fondazione stradale 15 g

Cordonati e smaltimento acque meteori 30 g

Misto cementato 12 g

Terreno vegetale per scarpate ed aiuole29 g

Segnaletica e barriere 14 g

ZONA "I" 130 g

Recinzione area cantiere e preparazione 9 g

Scotico e trasporto 7 g

Cunette e fossi laterali 7 g

Sbancamento e scavo a sezione muro 11 g

Opere di stabilizzazione versante 41 g

Tombino idraulico 11 g

Muro "PF4" 30 g

Preparazione strato di posa sovrastruttu 7 g

Fondazione stradale 10 g

Cordonati e smaltimento acque meteori 15 g

Misto cementato 7 g

Terreno vegetale per scarpate ed aiuole 7 g

Conglomerati bituminosi 10 g

Segnaletica e barriere 10 g

ZONA "G" 130 g

Recinzione area cantiere e preparazione14 g

Scotico e trasporto 14 g

Demolizioni e rimozioni manufatti 14 g

Pista di cantiere 7 g

Cunette e fossi laterali 7 g

Tombini, e adeguamento tombini esiste14 g

Rilevato stradale 10 g

Fondazione stradale 8 g

Cordonati e smaltimento acque meteori 15 g

Misto cementato 7 g

Terreno vegetale per scarpate ed aiuole14 g

Conglomerati bituminosi 10 g

Segnaletica e barriere 10 g

ZONA "E" 176 g

Predisposizione acc. provv. impianto e r 7 g

Risoluz. interferenze con sist. fognario 14 g

Scatolare in c.a. per accesso impianto 30 g

Spostamento accesso impianto in scato 5 g

Scotico e scavo a sez, per muri d'ala 18 g

Fondazioni su pali spalla sud ponte Fae28 g

Muri d'ala Faella e spalla lato sud 39 g

Rilevato stradale 20 g

Cunette e fossi laterali 20 g

Fondazione stradale 8 g

Cordonati e smaltimento acque meteori 15 g

Misto cementato 7 g

Terreno vegetale per scarpate ed aiuole14 g

Conglomerati bituminosi 10 g

Segnaletica e barriere 10 g

ZONA "L" 189 g

Recinzione area cantiere e preparazione15 g

Scotico e trasporto 13 g

Cunette e fossi laterali 15 g

Scatolare fosso Volpaie e sistemaz. foss29 g

Tombini e rampe 20 g

Rilevato stradale ed arginale 20 g

Fondazione stradale 10 g

Cordonati e smaltimento acque meteori 19 g

Misto cementato 7 g

Terreno vegetale per scarpate ed aiuole15 g

Conglomerati bituminosi 13 g

Segnaletica e barriere 13 g

ZONA "M" 130 g

Recinzione area cantiere e preparazione 9 g

Scotico e trasporto 7 g

Cunette e fossi laterali 7 g

Sbancamento e scavo a sezione muro 11 g

Opere di stabilizzazione versante 41 g

Tombino idraulico 11 g

Muro "PF3" 30 g

Preparazione strato di posa sovrastruttu 7 g

Fondazione stradale 10 g

Cordonati e smaltimento acque meteori 15 g

Misto cementato 7 g

Terreno vegetale per scarpate ed aiuole 7 g

Conglomerati bituminosi 10 g

Segnaletica e barriere 10 g

ZONA "B" 81 g

Deviazione traffico e recinzione 14 g

Demolizione sovrastruttura stradale 14 g

Cordonati e sistema smalt. acque meteo23 g

Misto cementato 7 g

Terreno vegetale per scarpate, aiuole e 10 g

Conglomerati bituminosi e segnaletica 13 g

ZONA "C bis" 74 g

Deviazione traffico e recinzione 14 g

Demolizione sovrastruttura stradale 14 g

Ril., fond. e misto per accesso Rot.2 da/23 g

Terreno vegetale per rinterro aiuole 10 g

Conglomerati bituminosi e segnaletica 13 g

ZONA "D" 197 g

Deviazione traffico e recinzione 14 g

Demolizione sovrastruttura stradale 14 g

Scotico 10 g

Sbancamento e scavo a sezione per mu13 g

Fondazioni. su pali spalla nord ponte Fa28 g

Scavo per adeguamento argine cassa F28 g

Muri d'ala Faella e spalla nord 39 g

Rilevato per adeguamento argine Faella29 g

Realizzazione tombino e adeguamento 24 g

Rilevato stradale e ricostituzione argine14 g

Fondazione stradale 10 g

Cordonati e smaltimento acque meteori 14 g

Misto cementato 6 g

Terreno vegetale per scarpate ed aiuole14 g

Conglomerati bituminosi 10 g

Segnaletica e barriere 10 g

ZONA "F" 113 g

Preparazione baggioli e posa appoggi 27 g

Assemblaggio, travi, traversi e intradoss42 g

Posa graticcio 6 g

Completamento soletta 29 g

Impermeabilizzazione 6 g

Cordonati e smaltimento acque meteori 13 g

Conglomerati bituminosi 7 g

Segnaletica e barriere 10 g

ZONA "H" 83 g

Deviazione traffico e recinzione 13 g

Demolizione sovrastruttura stradale 6 g

Realizzazione tombino idraulico 14 g

Rilevato stradale 10 g

Cunette e fossi laterali 7 g

Fondazione stradale 6 g

Misto cementato 7 g

Terreno vegetale per scarpate ed aiuole10 g

Conglomerati bituminosi e segnaletica 10 g

ZONA "P" 105 g

Deviazione traffico e recinzione 16 g

Demolizione sovrastruttura stradale 6 g

Rilevato stradale 10 g

Cunette e fossi laterali 7 g

Fondazione stradale 7 g

Misto cementato 7 g

Terreno vegetale per scarpate ed aiuole 7 g

Conglomerati bituminosi e segnaletica 10 g

Deviazione traffico su variante 10 g

Completamento accessi strade seconda12 g

Terreno vegetale per scarpate, aiuole e 12 g

ZONA "N" 123 g

Deviazione traffico percorso "valle" e re16 g

Demolizione sovrastruttura stradale "mo 6 g

Rilevato stradale "monte" 10 g

Cunette e fossi laterali 7 g

Fondazione stradale 7 g

Misto cementato 7 g

Terreno vegetale per scarpate ed aiuole 7 g

Conglomerati bituminosi e segnaletica 10 g

Deviazione traffico percorso "monte" e r10 g

Demolizione sovrastruttura stradale lato 6 g

Finitura stradale ed arginale lato valle 7 g

Fondazione stradale lato valle 7 g

Cordonati e sistema smaltimento acque 7 g

Terreno vegetale per scarpate, aiuole e 7 g

Barriere e segnaletica 7 g

Zona Argine Casa Nuova 102 g

Recinzione area cantiere e preparazione 7 g

Scotico e trasporto 11 g

Cunette interne ed esterne 14 g

Tombino idraulico 24 g

Rilevato arginale 30 g

Terreno vegetale per scarpate 15 g

Completamento viabilità secondarie e raccord60 g

Sistemazioni a verde 44 g

Finiture 59 g

Smantellamento cantiere 44 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Zona A

Z2 = Zona C

Z3 = Zona O

Z4 = Zona I

Z5 = Zona G

Z6 = Zona E

Z7 = Zona L

Z8 = Zona M

Z9 = Zona B

Z10 = Zona C bis

Z11 = Zona D

Z12 = Zona F

Z13 = Zona H

Z14 = Zona P

Z15 = Zona N

Z16 = Zona Argine Casa Nuova

Z17 = Zona "generale"

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s53 s54 s55 s56 s57 s58 s59 s60 s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 s69 s70 s71 s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s79 s80 s81 s82 s83 s84 s85 s86 s87 s88 s89 s90 s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 s99 s100 s101 s102 s103 s104 s105 s106 s107 s108 s109 s110 s111 s112 s113 s114 s115 s116 s117 s118 s119 s120 s121 s122 s123 s124 s125 s126 s127 s128 s129 s130 s131 s132 s133 s134

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15 Mese 16 Mese 17 Mese 18 Mese 19 Mese 20 Mese 21 Mese 22 Mese 23 Mese 24 Mese 25 Mese 26 Mese 27 Mese 28 Mese 29 Mese 30 Mese 31 Mese 32

Recinzione area cantiere e preparazione accessi

15 gZ1

Scotico e trasporto

15 gZ1

Area cantiere e deposito temporaneo 1

30 gZ1

Demolizioni e rimozioni baracche e manufatti

7 gZ1

Pista di cantiere

15 gZ1

Cunette e fossi laterali

29 gZ1

Sbancamento e scavo a sezione muri/manufatti

14 gZ1

Tombini e rampe

45 gZ1

Muro impianto betonaggio

30 gZ1

Muro canale cls

20 gZ1

Copertura con soletta canale cls

10 gZ1

Rilevato stradale

39 gZ1

Fondazione stradale

15 gZ1

Cordonati e smaltimento acque meteoriche

26 gZ1

Misto cementato

6 gZ1

Terreno vegetale per scarpate ed aiuole

30 gZ1

Conglomerati bituminosi

14 gZ1

Segnaletica e barriere

14 gZ1

Recinzione area cantiere e preparazione accessi

14 gZ2

Scotico e trasporto

24 gZ2

Demolizione edifici in muratura e baracche

14 gZ2

Area canntiere e deposito temporaneo 2

25 gZ2

Pista di cantiere

14 gZ2

Cunette e fossi laterali

14 gZ2

Tombini, e adeguamento tombini esistenti

26 gZ2

Rilevato stradale

15 gZ2

Fondazione stradale

10 gZ2

Cordonati e smaltimento acque meteoriche

15 gZ2

Misto cementato

7 gZ2

Terreno vegetale per scarpate ed aiuole

14 gZ2

Conglomerati bituminosi

10 gZ2

Segnaletica e barriere

10 gZ2

Recinzione area cantiere e preparazione accessi

15 gZ3

Scotico e trasporto

20 gZ3

Area canntiere e deposito temporaneo 3

15 gZ3

Cunette e fossi laterali

25 gZ3

Scatolare Casa Nuova e Burrone

37 gZ3

Tombini e adeguamento fossi

37 gZ3

Rilevato stradale ed arginale

39 gZ3

Fondazione stradale

15 gZ3

Cordonati e smaltimento acque meteoriche

30 gZ3

Misto cementato

12 gZ3

Terreno vegetale per scarpate ed aiuole

29 gZ3

Segnaletica e barriere

14 gZ3

Recinzione area cantiere e preparazione accessi

9 gZ4

Scotico e trasporto

7 gZ4

Cunette e fossi laterali

7 gZ4

Sbancamento e scavo a sezione muro

11 gZ4

Opere di stabilizzazione versante

41 gZ4

Tombino idraulico

11 gZ4

Muro "PF4"

30 gZ4

Preparazione strato di posa sovrastruttura

7 gZ4

Fondazione stradale

10 gZ4

Cordonati e smaltimento acque meteoriche

15 gZ4

Misto cementato

7 gZ4

Terreno vegetale per scarpate ed aiuole

7 gZ4

Conglomerati bituminosi

10 gZ4

Segnaletica e barriere

10 gZ4

Recinzione area cantiere e preparazione accessi

14 gZ5

Scotico e trasporto

14 gZ5

Demolizioni e rimozioni manufatti

14 gZ5

Pista di cantiere

7 gZ5

Cunette e fossi laterali

7 gZ5

Tombini, e adeguamento tombini esistenti

14 gZ5

Rilevato stradale

10 gZ5

Fondazione stradale

8 gZ5

Cordonati e smaltimento acque meteoriche

15 gZ5

Misto cementato

7 gZ5

Terreno vegetale per scarpate ed aiuole

14 gZ5

Conglomerati bituminosi

10 gZ5

Segnaletica e barriere

10 gZ5

Predisposizione acc. provv. impianto e recinzione

7 gZ6

Risoluz. interferenze con sist. fognario

14 gZ6

Scatolare in c.a. per accesso impianto

30 gZ6

Spostamento accesso impianto in scatolare

5 gZ6

Scotico e scavo a sez, per muri d'ala

18 gZ6

Fondazioni su pali spalla sud ponte Faella 

28 gZ6

Muri d'ala Faella e spalla lato sud

39 gZ6

Rilevato stradale

20 gZ6

Cunette e fossi laterali

20 gZ6

Fondazione stradale

8 gZ6

Cordonati e smaltimento acque meteoriche

15 gZ6

Misto cementato

7 gZ6

Terreno vegetale per scarpate ed aiuole

14 gZ6

Conglomerati bituminosi

10 gZ6

Segnaletica e barriere

10 gZ6

Recinzione area cantiere e preparazione accessi

15 gZ7

Scotico e trasporto

13 gZ7

Cunette e fossi laterali

15 gZ7

Scatolare fosso Volpaie e sistemaz. fosso

29 gZ7

Tombini e rampe

20 gZ7

Rilevato stradale ed arginale

20 gZ7

Fondazione stradale

10 gZ7

Cordonati e smaltimento acque meteoriche

19 gZ7

Misto cementato

7 gZ7

Terreno vegetale per scarpate ed aiuole

15 gZ7

Conglomerati bituminosi

13 gZ7

Segnaletica e barriere

13 gZ7

Recinzione area cantiere e preparazione accessi

9 gZ8

Scotico e trasporto

7 gZ8

Cunette e fossi laterali

7 gZ8

Sbancamento e scavo a sezione muro

11 gZ8

Opere di stabilizzazione versante

41 gZ8

Tombino idraulico

11 gZ8

Muro "PF3"

30 gZ8

Preparazione strato di posa sovrastruttura

7 gZ8

Fondazione stradale

10 gZ8

Cordonati e smaltimento acque meteoriche

15 gZ8

Misto cementato

7 gZ8

Terreno vegetale per scarpate ed aiuole

7 gZ8

Conglomerati bituminosi

10 gZ8

Segnaletica e barriere

10 gZ8

Deviazione traffico e recinzione

14 gZ9

Demolizione sovrastruttura stradale

14 gZ9

Cordonati e sistema smalt. acque meteoriche

23 gZ9

Misto cementato

7 gZ9

Terreno vegetale per scarpate, aiuole e rim.

10 gZ9

Conglomerati bituminosi e segnaletica

13 gZ9

Deviazione traffico e recinzione

14 gZ10

Demolizione sovrastruttura stradale

14 gZ10

Ril., fond. e misto per accesso Rot.2 da/per Faella

23 gZ10

Terreno vegetale per rinterro aiuole

10 gZ10

Conglomerati bituminosi e segnaletica

13 gZ10

Deviazione traffico e recinzione

14 gZ11

Demolizione sovrastruttura stradale

14 gZ11

Scotico

10 gZ11

Sbancamento e scavo a sezione per muri Faella Nord

13 gZ11

Fondazioni. su pali spalla nord ponte Faella

28 gZ11

Scavo per adeguamento argine cassa Faella

28 gZ11

Muri d'ala Faella e spalla nord

39 gZ11

Rilevato per adeguamento argine Faella

29 gZ11

Realizzazione tombino e adeguamento scarico di fondo

24 gZ11

Rilevato stradale e ricostituzione argine

14 gZ11

Fondazione stradale

10 gZ11

Cordonati e smaltimento acque meteoriche

14 gZ11

Misto cementato

6 gZ11

Terreno vegetale per scarpate ed aiuole

14 gZ11

Conglomerati bituminosi

10 gZ11

Segnaletica e barriere

10 gZ11

Preparazione baggioli e posa appoggi

27 gZ12

Assemblaggio, travi, traversi e intradosso soletta

42 gZ12

Posa graticcio

6 gZ12

Completamento soletta

29 gZ12

Impermeabilizzazione

6 gZ12

Cordonati e smaltimento acque meteoriche

13 gZ12

Conglomerati bituminosi

7 gZ12

Segnaletica e barriere

10 gZ12

Deviazione traffico e recinzione

13 gZ13

Demolizione sovrastruttura stradale

6 gZ13

Realizzazione tombino idraulico

14 gZ13

Rilevato stradale

10 gZ13

Cunette e fossi laterali

7 gZ13

Fondazione stradale

6 gZ13

Misto cementato

7 gZ13

Terreno vegetale per scarpate ed aiuole

10 gZ13

Conglomerati bituminosi e segnaletica

10 gZ13

Deviazione traffico e recinzione

16 gZ14

Demolizione sovrastruttura stradale

6 gZ14

Rilevato stradale

10 gZ14

Cunette e fossi laterali

7 gZ14

Fondazione stradale

7 gZ14

Misto cementato

7 gZ14

Terreno vegetale per scarpate ed aiuole

7 gZ14

Conglomerati bituminosi e segnaletica

10 gZ14

Deviazione traffico su variante

10 gZ14

Completamento accessi strade secondarie su variante

12 gZ14

Terreno vegetale per scarpate, aiuole e rimodellamenti

12 gZ14

Deviazione traffico percorso "valle" e recinzione

16 gZ15

Demolizione sovrastruttura stradale "monte"

6 gZ15

Rilevato stradale "monte"

10 gZ15

Cunette e fossi laterali

7 gZ15

Fondazione stradale

7 gZ15

Misto cementato

7 gZ15

Terreno vegetale per scarpate ed aiuole

7 gZ15

Conglomerati bituminosi e segnaletica

10 gZ15

Deviazione traffico percorso "monte" e recinzione

10 gZ15

Demolizione sovrastruttura stradale lato valle

6 gZ15

Finitura stradale ed arginale lato valle

7 gZ15

Fondazione stradale lato valle

7 gZ15

Cordonati e sistema smaltimento acque piattaforma

7 gZ15

Terreno vegetale per scarpate, aiuole e rimodellamenti

7 gZ15

Barriere e segnaletica

7 gZ15

Recinzione area cantiere e preparazione accessi

7 gZ16

Scotico e trasporto

11 gZ16

Cunette interne ed esterne

14 gZ16

Tombino idraulico

24 gZ16

Rilevato arginale

30 gZ16

Terreno vegetale per scarpate

15 gZ16

Completamento viabilità secondarie e raccordi

60 gZ17

Sistemazioni a verde

44 gZ17

Finiture

59 gZ17

Smantellamento cantiere

44 gZ17
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